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Disclaimer 

Le présent texte a été rédigé par l’Office franco-allemand pour les énergies renouvelables (OFAEnR). La rédaction a 

été effectuée avec le plus grand soin. L'OFAEnR décline toute responsabilité quant à l'exactitude et l'exhaustivité des 

informations contenues dans ce document. 

 

Tous les éléments de texte et les éléments graphiques sont soumis à la loi sur le droit d'auteur et/ou d'autres droits de 

protection. Ces éléments ne peuvent être reproduits, en partie ou entièrement, que suite à l’autorisation écrite de 

l’auteur ou de l’éditeur. Ceci vaut en particulier pour la reproduction, l’édition, la traduction, le traitement, 

l’enregistrement et la lecture au sein de banques de données ou autres médias et systèmes électroniques.  

 

L’OFAEnR n’a aucun contrôle sur les sites vers lesquels les liens qui se trouvent dans ce document peuvent vous 

mener. Un lien vers un site externe ne peut engager la responsabilité de l’OFAEnR concernant le contenu du site, son 

utilisation ou ses effets. 
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I. Introduction  
 

Au second trimestre 2014, l‘Allemagne s’est donné, avec l’adoption de la loi sur les énergies renouvelables 

EEG 2014, entrée en vigueur au 1
er

 août 2014, un cadre réglementaire pour le soutien et le développement 

des énergies renouvelables adapté à l’essor et aux évolutions des énergies renouvelables des dernières 

années. Dans le souci d’un développement encadré  tenant compte des importantes capacités renouve-

lables installées, dont plus de 38 GW d’éolien terrestre
1
 au 31 décembre 2014, et une meilleure intégration 

des énergies renouvelables au marché, cette loi EEG 2014 prévoit notamment un changement majeur : le 

passage progressif d’un mécanisme de soutien aux énergies renouvelables reposant sur des tarifs d’achat 

vers un modèle généralisé d’appels d’offres pour les énergies renouvelables, avec une vente directe de 

l’électricité produite par les installations renouvelables.  

 

Ainsi, la loi EEG 2014 prévoit que le niveau de soutien aux énergies renouvelables sera défini, au plus tard 

à partir de 2017, par des appels d’offres
2
. Un appel d’offres pilote pour les centrales photovoltaïques au sol, 

dont les principes ont été fixés fin janvier 2015 avec l’adoption d’une ordonnance (en allemand)
3
, en trois 

premières tranches d’une puissance totale de 500 MWc a été lancé en février 2015 et la procédure pour la 

première tranche a été clôturée le 15 avril
4
. Cet appel d’offres pilote devra servir de base pour évaluer le 

modèle des appels d’offres dans son ensemble et concevoir les appels d’offres spécifiques aux autres 

technologies renouvelables.  

  

Concernant l’éolien terrestre, les premières réflexions ont néanmoins été engagées  depuis le début de 

l’année. Il s’agira concrètement de définir les critères - dits « de préqualification » - à remplir par les ac-

teurs et les projets pour pouvoir participer à un appel d’offres. Afin d’évaluer quels pourront être ces cr i-

tères, le Ministère allemand de l’Économie et de l’Énergie (BMWi) souhaite se baser sur une analyse du 

marché qui dresse un état des lieux du parc éolien installé, des zones disponibles pour le développement 

éolien et leur répartition géographique, des acteurs sur le marché et des technologies actuelles et futures.  

 

Dans ce contexte, l’Agence Fachagentur Windenergie an Land
5
 a été sollicitée pour notamment analyser 

de plus près les procédures de planification et d’autorisation  dans la pratique, afin d’obtenir un panorama 

de la durée et des coûts engagés par les différentes étapes de planification et d’autorisation, depuis le lan-

cement d’un projet éolien jusqu’à sa réalisation et sa mise en exploitation . Cette analyse, qui ne prétend 

pas retracer un panorama complet et exhaustif de la durée des différentes procédures de planification et 

d’autorisation de projets éoliens et souligne n’avoir aucun caractère représentatif, a relevé, de manière 

quelque peu détaillée, une série de données auprès de différents développeurs de projets éoliens. Cette 

1 Source : État des lieux de l‘éolien terrestre en Allemagne au 31 décembre 2014 (en allemand), Bundesverband WindEnergie (BWE) 
2 Source : article 2, loi EEG 2014 
3 Une note de l’OFAEnR publiée début février détaille les conditions des appels d’offres photovoltaïques pilotes fixées par cette 
ordonnance.  
4 Les offres pour la première tranche de 150 MWc sont à remettre au 15 avril 2015, celles pour la deuxième tranche de 150 MWc 
au 1er août 2015, puis celles de la troisième tranche de 200 MWc au 1er décembre 2015. Un volume de 400 MWc de puissance en 
appel d’offres pour des centrales photovoltaïques au sol en trois tranches est par ailleurs prévu pour l’année 2016 et un volume de 
300 MWc pour l’année suivante.  
5 Cette structure, créée en 2013, est financée par le Ministère allemand de l’Économie et de l’Énergie (BMWi) et a pour mission de 
promouvoir un développement éolien terrestre dans le respect de la nature et de l’environnement. En sa fonction de plateforme de 
dialogue, elle apporte son expertise et son conseil aux communes et facilite l’échange de bonnes pratiques du développement 
éolien entre scientifiques, acteurs de la filière éolienne, administrations et pouvoirs publics des différents Länder.  

http://enr-ee.com/fileadmin/user_upload/Downloads/Uebersetzungen/140801_EEG_FR.pdf
http://enr-ee.com/fileadmin/user_upload/Downloads/Uebersetzungen/140801_EEG_FR.pdf
http://www.bmwi.de/BMWi/Redaktion/PDF/V/verordnung-zur-einfuehrung-von-ausschreibungen-der-finanziellen-foerderung-fuer-freiflaechenanlagen,property=pdf,bereich=bmwi,sprache=de,rwb=true.pdf
http://www.fachagentur-windenergie.de/
http://www.wind-energie.de/system/files/attachments/press-release/2015/vdma-bwe-windenergie-land-2014-rekordzubau-von-4750-megawatt-deutschland/factsheet-status-des-windenergieausbaus-land-deutschland-2014.pdf
http://enr-ee.com/fileadmin/user_upload/Downloads/Hintergrundpapiere/3_Gesetze-und-Rechtsrahmen/150200_Ordonnance_AO-Pilote_PV_en_Allemagne_FR.pdf
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Au final, 22 entreprises ont répondu 

à cette enquête, fournissant des in-

formations détaillées et exploitables 

sur 145 projets éoliens en tout, ces 

projets totalisant 698 éoliennes et 

une puissance cumulée de 

1 783 MW. 

analyse, publiée début février 2015, permet par conséquent d’évaluer pour la première fois, sur la base de 

près de 150 projets éoliens développés par une vingtaine de développeurs de projets,  les durées moyennes 

des différentes étapes ainsi que les coûts engagés lors des différentes étapes
6
. L’Office franco-allemand 

pour les énergies renouvelables (OFAEnR) a souhaité résumer les principaux constats et résultats de cette 

publication (en allemand) sous forme d’un mémo
7
.  

 

 

II. Les acteurs enquêtés, les projets évalués  
 

a. Les acteurs démarchés  
 

Le questionnaire a été envoyé entre le 30 octobre 2014 et le 6 novembre 2014 à plus de 100 entreprises à 

travers toute l’Allemagne développant des projets éoliens et dont le siège se situe sur le territoire alle-

mand. Au total, plus d’une vingtaine d’entreprises a répondu à ce questionnaire jusqu’à la mi décembre, 

date à laquelle l’enquête a été clôturée.  

 

Au-delà des entreprises, 22 services instructeurs dans différents Länder ont également été questionnés 

sur la durée moyenne et le déroulement des procédures d’autorisation. À défaut de statistiques relevées 

systématiquement en interne, ces services instructeurs ont, pour la majeure partie, répondu en fournis-

sant des estimations. Par ailleurs, le choix des services instructeurs a été réalisé sur la base de recomman-

dations de services particulièrement expérimentés. Les résultats de l’enquête auprès des services instruc-

teurs ne seront pas repris dans le cadre du présent mémo.  

 

b. Les projets évalués  
 

Les entreprises démarchées étaient appe-

lées à présenter le décryptage de dix de 

leurs projets éoliens développés et réalisés. 

Parmi ces projets recensés, huit devaient 

correspondre à un profil de développe-

ment considéré comme « typique », un 

dont le développement était considéré 

comme particulièrement rapide et un dont 

le développement était considéré comme 

particulièrement long et complexe. Deux 

conditions avaient été fixées pour les pro-

jets à considérer : le développement du 

6 En complément de cet inventaire de la Fachagentur Windenergie an Land, la Fondation Stiftung Umweltenergierecht a publié 
début février 2015 une analyse juridique (en allemand) qui relève les différences en termes juridiques entre l’éolien et le photovol-
taïque afin d’accompagner le processus d’identification des critères dits de préqualification pour les futurs appels d’offres.  
7 Tous les chiffres et graphiques présentés dans le cadre de ce mémo sont issus de cette publication de la Fachagentur Windenergie 
an Land. 

http://www.fachagentur-windenergie.de/fileadmin/files/Veroeffentlichungen/FA-Wind_Analyse_Dauer_und_Kosten_Windenergieprojektierung_01-2015.pdf
http://www.stiftung-umweltenergier-echt.de/fileadmin/pdf_aushaenge/wiss._Veroeff/WueStudien_3_Praequalifikation_Windenergie_PlanungsR_GenehmigungsR.pdf
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projet ne devait pas avoir été engagé avant 2005 et la demande d’autorisation pour le projet devait avoir 

été déposée avant novembre 2014.  

 

Au final, 22 entreprises
8
 ont répondu à cette enquête, fournissant des informations détaillées et exploi-

tables sur 145 projets éoliens en tout, totalisant 698 éoliennes et une puissance cumulée de 1 783 MW.  

 

Cet échantillon correspond à près de 8 % de la puissance éolienne totale installée en Allemagne depuis 

2005
9
. Parmi les 698 éoliennes répertoriées dans le cadre de l’enquête, plus de la moitié est aujourd’hui en 

exploitation :  

 

 
   Fig. 1 : Projets évalués en fonction de leur état d’avancement (répartition de la capacité en MW) 
   Source : OFAEnR sur la base des chiffres de l’analyse de la Fachagentur Windenergie an Land10  

 

Le panel des répondants au questionnaire recouvre aussi bien des petites et moyennes entreprises que 

des entreprise de grande taille
11
 :  

 

Nombre  

d‘entreprises 

Projets depuis 

2005 

Projets  

évalués 

Nombre d’éoliennes 

évaluées 

Capacités  

évaluées 

10 ≤ 10 41 110 251 MW 

5 11 – 50 51 235 593 MW 

2 51 – 150  11 120 338 MW 

2 151 – 250  15 75 211 MW 

1 ≥ 500 10 108 255 MW 

 
   Source : Fachagentur Windenergie an Land, présentation OFAEnR 

 

  

8 Au cours des dix dernières années, ces 22 entreprises ont travaillé sur 1 500 projets éoliens (8 100 éoliennes avec une puissance 
totale de 20 700 MW) en Allemagne et à l’international.  
9 Source citée : DEWI et Deutsche WindGuard, qui ont répertorié 8 457 éoliennes nouvellement installées entre 2005 et fin juin 
2014, pour une capacité totale de 18 804 MW. 
10 La plupart des graphiques sont directement issus de l’analyse de la Fachagentur Windenergie an Land. 
11 Deux des 22 entreprises interrogées n’ont pas précisé le volume des projets traités depuis 2005. Ces deux entreprises représen-
tent 17 projets évalués, avec 50 éoliennes et une capacité totale de 135 MW. 
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c.  Les différentes phases de projet évaluées  
 

Les différentes étapes évaluées dans le cadre de l’enquête sont :  

  

 la phase préliminaire du projet ; 

 la phase de planification du projet ;  

 la phase d’autorisation du projet et 

 la phase de réalisation du projet.  

 

i. La phase préliminaire du projet 
 

Dans le cadre de cette étape, il s’agit notamment de clarifier un certain nombre d’aspects juridiques et 

techniques et d’évaluer les circonstances locales, notamment les aspects suivants :  

 

 la qualité du site :  

o conditions en termes de planification territoriale ;  

o besoins en surface et disponibilité des terrains ;  

o qualité de vent et productible pour le site en question ; 

o élaboration d’un premier plan pour l’architecture du parc et des infrastructures annexes.  

 

 la réservation de surface :  

o concertation avec la commune et les détenteurs des terrains concernés ;  

o conclusion de contrats (préliminaires) de location ou de vente des terrains.  

 

ii. La phase de planification du projet 
 

Cette étape se concentre sur l’évaluation des aspects environnementaux et la spécification technique des 

éoliennes adaptées au site. Par ailleurs, il s’agit dans le cadre de cette étape d’effectuer, au besoin, des 

adaptions aux exigences de la planification territoriale :  

 

 la réalisation des expertises :  

o stabilité du site (les sols, les turbulences), nuisances sonores et visuelles ; 

o mesures d’accompagnement pour tenir compte des défis paysagers ;  

o état des lieux des espèces protégées (faune et flore) ;  

o affinement de l’architecture du parc (nombre et type d’éoliennes ; modèles concrets ; rac-

cordement au réseau ; infrastructure).  

 

 la planification régionale et communale :  

o modification ou mise en place d’un plan régional ;  

o modification ou mise en place d’un plan local d’urbanisme et/ou d’une zone 

d’aménagement.  
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iii. La phase d’autorisation du projet  
 

C’est au cours de cette étape que s’effectue la procédure d’autorisation unique dite « BImSchG »
12

 :  

 

 dépôt du dossier (procédure simplifiée ou classique en fonction de l’obligation ou non de la réal i-

sation d’une étude d’impact) ;  

 examen préalable sur la nécessité d’une étude d’impact ;  

 réalisation d’une étude d’impact si nécessaire ;  

 implication des différentes autorités compétentes et des porteurs d’intérêts publics ;  

 enquête publique et séance publique sur les objections avancées et les réserves formulées.  

 

iv. La phase de réalisation du projet  
 

Lors de cette dernière étape, le projet éolien entre dans sa phase finale, c’est-à-dire la construction et la 

mise en exploitation :  

 

 commande des éoliennes ;  

 planification et mise en œuvre des ouvrages et acheminements ;  

 installation des éoliennes ;  

 raccordement et mise en exploitation des éoliennes.  

 

 

III. Évaluation de la durée des différentes étapes  
 

Le questionnaire envoyé aux entreprises ayant été très détaillé et complet, les réponses obtenues n’ont 

pas toujours livré des informations détaillées et exploitables sur chacune des étapes de développement 

des projets évalués. Ainsi, les échantillons considérés et évalués pour chacune des étapes divergent d’une 

étape à l’autre. Il est par ailleurs à noter que toutes les données relevées présentent une variation assez 

importante. 

 

a.  La phase préliminaire du projet 
  

Pour 140 des 145 projets éoliens sur lesquels les 

entreprises enquêtées ont fourni des informa-

tions, la durée de la phase préliminaire a été 

détaillée par les développeurs de projets ques-

tionnés. La durée de cette phase préliminaire se 

situe entre un mois au minimum et 72 mois au 

maximum, la durée moyenne évaluée pour ces 

140 projets s’élevant à 15 mois.  

12 Une note de l’Office franco-allemand pour les énergies renouvelables (OFAEnR) sur les procédures de planification et 
d’autorisation pour les projets éoliens terrestres en Allemagne publiée en 2012 détaille notamment cette procédure d’autorisation à 
guichet unique conformément à la loi Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG), procédure dite « BImSchG ». 

La durée de cette phase prélimi-

naire se situe entre un mois et 

72 mois, la durée moyenne éva-

luée pour ces 140 projets 

s’élevant à 15 mois. 

http://enr-ee.com/fileadmin/user_upload/Downloads/Hintergrundpapiere/4_Planung-und-Genehmigung/1211_Planification_Autorisation_Eolien_Allemagne.pdf
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   Fig. 2 : Durée moyenne de la phase préliminaire des projets évalués en nombre de mois 
   Source : Fachagentur Windenergie an Land, présentation OFAEnR 

 

Deux tiers des projets évalués ont achevé la phase préliminaire au cours de la durée moyenne de 15 mois.  

 

 

b.  La phase de planification du projet 
 

Les entreprises enquêtées ont indiqué la durée de la phase de planification pour un ensemble de 

131 projets. Celle-ci se situe entre un mois au minimum et 133 mois au maximum, la durée moyenne éva-

luée pour ces 131 projets s’élevant à 24 mois
13

.  

   Fig. 3 : Durée moyenne de la phase de planification des projets évalués en nombre de mois 
   Source : Fachagentur Windenergie an Land, présentation OFAEnR 

 

Pour 70 % des projets évalués, la phase de planification a été menée à terme à l’issue de la durée moyenne 

de deux ans.  

13 Il a par ailleurs été constaté que l’obligation de réaliser une étude d’impact (Umweltverträglichkeitsprüfung - UVP) ne semblait 
pas avoir d’impact majeur sur la durée de planification des projets : alors que les projets soumis à cette obligation (30 projets) 
affichaient une durée moyenne de 21 mois pour cette phase, la durée de la phase de planification pour les projets dispensés de la 
UVP (101 projets) s’élevait à 25 mois en moyenne.   
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c.  Depuis les premières démarches jusqu’au dépôt de la demande 

d’autorisation 
 

Pour un ensemble de 138 projets au total, les 

entreprises enquêtées ont fourni des infor-

mations permettant d’évaluer la durée totale 

depuis les premières démarchés engagées 

dans la phase préliminaire du projet éolien 

jusqu’au moment du dépôt du dossier au-

près du service instructeur dans l’objectif 

d’obtenir l’autorisation du projet. La durée 

moyenne de cette étape s’élève à 36 mois, 

durée pendant laquelle 63 % des projets éva-

lués sont parvenus à déposer leur dossier 

auprès du service instructeur pour 

l’obtention de l’autorisation unique BIm-

SchG.  

 

Fig. 4 : Durée moyenne depuis les premières démarches jusqu’au dépôt de la demande d’autorisation en nombre de mois

   Source : Fachagentur Windenergie an Land, présentation OFAEnR 
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Études environnementales et expertises sur les espèces protégées  

La durée pour la réalisation des études environnementales et des expertises liées aux espèces proté-

gées se situe, pour les 131 projets considérés en phase de planification, entre trois et 60 mois. La du-

rée s’avère être d’autant plus courte, lorsque des expertises ont été réalisées dans le cadre de la plani-

fication territoriale ou lorsqu’un parc existant est complété par une ou plusieurs nouvelles éoliennes. 

L’enquête relève que 70 % des projets recensés réalisent les différentes études au cours de 18 mois 

en moyenne. 

La durée moyenne de cette étape 

[de planification] s’élève à 

36 mois, durée pendant laquelle 

63 % des projets évalués sont par-

venus à déposer leur dossier au-

près du service instructeur pour 

l’obtention de l’autorisation unique 

BImSchG. 
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d.  La procédure d’autorisation 
 

Cette phase débute au moment du dépôt du dossier 

de demande d’autorisation unique, l’autorisation 

dite BImSchG, par le développeur de projets auprès 

du service instructeur et se termine avec l’octroi de 

cette autorisation. Des indications à ce sujet ont été 

fournies pour un ensemble de 107 projets
14

. En 

moyenne, la durée de cette phase s’élevait à 17 mois, 

deux tiers des projets éoliens ayant obtenu leur 

autorisation à l’issue de 18 mois.  

 

 
   Fig. 5 : Durée moyenne de la phase de procédure d’autorisation en nombre de mois 
   Source : Fachagentur Windenergie an Land, présentation OFAEnR 

 

Concernant les projets éoliens pour lesquels les entreprises sondées ont fourni des informations au sujet 

de la durée de la procédure d’autorisation (31 projets) mais pour lesquels l’autorisation n’avait pas encore 

été octroyée à l’heure du sondage (mi-novembre 2014), la situation semble quelque peu différente. Parmi 

ces 31 projets concernés
15

, deux tiers étaient en phase d’autorisation depuis plus de 19 mois :  

 

14 Seuls les projets qui ont obtenus leur autorisation ont été pris en compte dans le cadre de l’analyse.  
15 Ces 31 projets totalisent 189 éoliennes avec une capacité de 507 MW. 
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En moyenne, la durée de cette 

phase s’élevait à 17 mois, 

deux tiers des projets ayant 

obtenu leur autorisation à 

l’issue de 18 mois.  
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   Fig. 6 : Durée moyenne de la phase d’autorisation en nombre de mois des projets en attente d’autorisation à la mi-novembre 
2014 
   Source : Fachagentur Windenergie an Land, présentation OFAEnR 

 

Les raisons des durées prolongées de la procédure d’autorisation invoquées par les entreprises enquêtées 

sont très diverses. Parmi les raisons citées : le changement du type de machines, la surcharge de travail 

auprès des services instructeurs, les contraintes au niveau des exigences environnementales et les con-

flits sur le volet radar (civil, militaire et météo).  
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Évolution de la durée de la procédure d’autorisation 2005-20141 

Bien que la procédure d’autorisation tende à se complexifier depuis plusieurs années, les chiffres relevés 

ne semblent pas confirmer de tendance à la prolongation des durées, l’évaluation des 107 projets avec 

480 éoliennes au total démontrant plutôt une disparité quelque peu marquée :  

 

 
   Fig. 7 : Durée moyenne de la phase d’autorisation en nombre de mois des projets entre 2005 et 2014 
   Source : Fachagentur Windenergie an Land, présentation OFAEnR 
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e.  Depuis les premières démarches jusqu’à l’obtention de l’autorisation 
 

Si l’on observe de plus près la durée totale depuis les premières démarches engagées dans la phase préli-

minaire du projet éolien jusqu’au moment de l’obtention de l’autorisation pour un projet, les chiffres 

fournis par les entreprises enquêtées pour 105 projets au total font état d’une moyenne de 50 mois.  

 
   Fig. 8 : Durée moyenne de la phase depuis les premières démarches des projets jusqu’à l’obtention de l’autorisation en 
nombre de mois 
   Source : Fachagentur Windenergie an Land, présentation OFAEnR 

 

61 % des projets évalués ont obtenu, à compter des premières démarches engagées, leur autorisation à 

l’issue de la durée moyenne de 50 mois.  

 

 

f.  La phase de réalisation du projet  
 

La phase considérée ici est celle qui se situe entre la date d’obtention de l’autorisation BImSchG et le 

moment de la mise en service du parc éolien, ou plus précisément la mise en service de la première éo-

lienne autorisée. L’évaluation de cette phase se base sur les informations de 86 projets.  

 

 
   Fig. 9 : Durée moyenne de la phase de réalisation des projets en nombre de mois 

   Source : Fachagentur Windenergie an Land, présentation OFAEnR 
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D’après les chiffres recensés, la phase de réalisation d’un projet éolien prend en moyenne 13  mois, 69 % 

des projets sur lesquels les entreprises enquêtées se sont prononcées ayant vu une mise en service d’une 

première éolienne à l’issue de ces 13 mois.  

 

 

IV. Récapitulatif de la durée des différentes étapes  
 

Le tableau suivant récapitule les résultats obtenus dans le cadre de l’enquête menée par la Fachagentur 

Windenergie an Land auprès de 22 entreprises quant à la durée moyenne de chaque phase d’un projet 

éolien, les informations fournies concernant, pour le rappeler ici, 145 différents projets éoliens, avec 

698 éoliennes dont la puissance cumulée totale s’élève à 1 783 MW : 
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   Fig. 10 : Durée moyenne des différentes étapes de projets éoliens 
   Source : Fachagentur Windenergie an Land, adaptation OFAEnR  
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V. Évaluation du coût des différentes étapes  
 

a.  La phase préliminaire du projet 
 

Les entreprises interrogées ont fourni des informations sur les coûts de la phase préliminaire de 

80 projets au total. Il est à noter que les dépenses pour l’acquisition de terrains tout comme certains des 

coûts liés à l’acquisition de droits sur un projet n’ont pas été pris en compte, ces dépenses étant considé-

rées comme compensables (à travers la revente des terrains ou des droits en cas d’échec du projet).  

 

En moyenne, le coût pour la phase préliminaire des projets s’élève à 9  €/kW, 69 % des projets analysés 

présentant des coûts allant jusqu’à 10 €/kW et 84 % des projets analysés enregistrant des coûts allant 

jusqu’à 15 €/kW.  

 
   Fig. 11 : Répartition des projets par coûts moyens en €/kW pour la phase préliminaire  
   Source : Fachagentur Windenergie an Land, présentation OFAEnR 

 

 

b.  La phase de planification du projet 
 

Les entreprises interrogées dans le cadre de 

l’analyse ont indiqué les coûts pour la phase de 

planification pour 102 projets au total. Certaines 

dépenses d’acquisition de terrains, pour le bail, 

pour les droits d’acquisition d’un projet ou encore  

liées à la compensation pour l’effet d’ombrage sur 

des éoliennes avoisinantes n’ont pas été prises en 

compte, ces dépenses pouvant être récupérées en 

cas d’échec du projet.  

 

En moyenne, le coût pour la phase de planifica-

tion des projets s’élève à 29 €/kW, deux tiers des 

projets analysés présentant des coûts allant 

jusqu’à 30 €/kW et 81 % des projets analysés enre-

gistrant des coûts jusqu’à 50 €/kW.  
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   Fig. 12 : Répartition des projets par coûts moyens en €/kW de la phase de planification du projet  
   Source : Fachagentur Windenergie an Land, présentation OFAEnR 

 

L’importante variation des données relevées pourrait notamment être liée à des divergences notables 

qu’il peut y avoir d’un service instructeur à l’autre quant à l’envergure des expertises requises lors de la 

phase de planification d’un projet éolien.  

 

 

c.  La phase d’autorisation du projet 
 

Concernant les coûts de la phase de plani-

fication, les entreprises questionnées ont 

fourni des informations pour 74 projets. 

L’objectif de l’enquête ayant été de réper-

torier les dépenses à engager indépen-

damment de la réalisation ou non d’un 

projet, certains coûts n’ont pas été - dans 

la mesure du possible - pris en compte. 

Ceci concerne concrètement les coûts liés 

aux garanties financières pour le déman-

tèlement, aux mesures compensatoires et 

aux compensations, ces coûts n’entrant en 

jeu qu’en cas de réalisation du projet.  

 

En moyenne, le coût pour la phase d’autorisation des projets évalués s’élève à 30 €/kW, 60 % des projets 

analysés présentant des coûts allant jusqu’à 30 €/kW et 82 % des projets analysés enregistrant des coûts 

jusqu’à 50 €/kW.  
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   Fig. 13 : Répartition des projets par coûts moyens en €/kW de la phase d’autorisation du projet  
   Source : Fachagentur Windenergie an Land, présentation OFAEnR 

 

 

VI. Résumé 
 

L’enquête réalisée par la Fachagentur Windenergie an Land dans l’objectif de quantifier la durée 

moyenne et les coûts moyens des projets éoliens en Allemagne fournit un inventaire si ce n’est représen-

tatif, tout au moins instructif sur la situation sur le terrain.  

 

Ainsi, la phase préliminaire dure en moyenne un peu plus d’un an, le coût de cette étape se situant en 

moyenne à 10 €/kW. La phase de planification, durant laquelle les différentes expertises environnemen-

tales sont généralement réalisées, nécessite pour sa part en moyenne deux ans. Les coûts recensés pour 

cette étape se situent en moyenne pour les projets éoliens évalués à 30 €/kW. Pour l’étape de la procédure 

d’autorisation unique BImSchG, un porteur de projets doit, d’après les chiffres communiqués, compter en 

moyenne sur une durée d’un an et demi. En moyenne, les dépenses à engager pour cette étape s’élèvent à 

30 €/kW. À partir de l’obtention de l’autorisation, la dernière étape, à savoir celle de la réalisation concrète 

du projet, qui se solde par la mise en service du parc éolien, dure en moyenne un an.  

  

Considérant l’ensemble des projets éoliens pour lesquels les entreprises enquêtées ont fourni des indica-

tions depuis les premières démarches jusqu’à l’aboutissement du projet, et donc  la mise en service du parc 

éolien, la durée moyenne recensée est d’environ cinq ans. Cependant l’analyse souligne que la disparité 

tant des durées que des coûts indiqués par les porteurs de projets est très importante et que les valeurs 

communiquées pour les projets éoliens en particulier peuvent fortement différer des durées ou coûts 

moyens évalués. Force est de constater que chaque projet éolien reste un projet particulier, avec ses spéci-

ficités et des défis et exigences individuels.  
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